

PROPOSTA · LANÇAMENTO DIGITAL

Colocar a Peter Brinquedos para vender no digital.

Um sprint de 45 dias para transformar estoque, curadoria e a confiança das escolas em presença e venda online, antes da melhor temporada do ano.

Peter Brinquedos · preparada por João · agosto de 2026

1 · O objetivo

A Peter já tem o mais difícil: estoque, curadoria de produto e a confiança das escolas. O que falta é transformar isso em venda online, organizada e com a cara certa.

Este projeto coloca a venda digital de pé em 45 dias, aproveitando a maior temporada do ano de brinquedo (Dia das Crianças, Black Friday e Natal), e deixa uma máquina de conteúdo pronta para rodar depois.

2 · A abordagem: orgânico primeiro

O foco é vender gastando o mínimo em anúncio no começo. Construímos alcance de graça e convertemos nos canais que a Peter já domina:

Instagram

Vitrine e descoberta

WhatsApp

Balcão de venda com catálogo

Marketplaces

Magalu e afins, faturamento

A pessoa descobre no Instagram, decide pela curadoria e compra pelo WhatsApp ou marketplace. Tráfego pago fica para uma fase seguinte, quando houver base e resultado para escalar.

3 • O que está incluído

Fundação (uma vez, na largada)

- Posicionamento e tom de voz da marca.
- Base de identidade visual: paleta, tipografia e modelos de post e Reels.
- Perfil do Instagram reescrito como página de conversão.
- Catálogo do WhatsApp reorganizado por idade e habilidade, com curadoria.
- Otimização dos produtos-herói no marketplace.
- Grade editorial de 30 dias.

Produção durante o sprint

- 12 Reels no padrão da marca; 4 carrosséis de autoridade; Stories diários.
- Legenda, gancho, alt text e hashtags em cada peça.
- Gestão de publicação e resposta a comentários e direct.

4 • Cronograma (45 dias)

- **Semana 1:** imersão, posicionamento, identidade, perfil e catálogo do WhatsApp.
- **Semana 2:** otimização de marketplace, grade editorial e gravação em bloco dos Reels.
- **Semanas 3 a 6:** publicação, produção contínua e ajustes pelos primeiros números.
- **Fim do sprint:** relatório e recomendação de continuidade, mirando a Black Friday.

5 • Como vamos medir

Sem vaidade. Alcance de quem ainda não segue, cliques no catálogo e conversas no WhatsApp, e pedidos originados do digital.

6 • O que não está incluído

Verba e gestão de tráfego pago (fase seguinte), produção de vídeo com equipe externa, custos de logística e comissões de marketplace, ferramentas pagas de terceiros.

7 • Investimento

Sprint de Lançamento Digital • 45 dias

Fundação completa mais o primeiro ciclo de conteúdo. A operação digital de pé.

R\$ 3.900 à vista, ou 2x de R\$ 2.100

Continuidade mensal (após o sprint)

Essencial

R\$ 1.800

Instagram orgânico (3 posts/semana e Stories), gestão do catálogo do WhatsApp e relatório mensal.

Crescimento

RECOMENDADO

R\$ 2.800

Tudo do Essencial, mais volume de Reels (4 a 5/semana), otimização contínua de marketplace e curadoria de ofertas.

Digital Total

R\$ 3.900

Tudo do Crescimento, com mais captação de vídeo, gestão ativa de marketplaces e preparação para o tráfego pago.

Escopo e reajuste revisados a cada 3 meses. A evolução natural, com base e resultado, é entrar com tráfego pago para escalar.

8 • Como começar

- Aprovação desta proposta e escolha do plano de continuidade.
- Acesso ao Instagram, WhatsApp Business e conta de marketplace.
- Início imediato pela fundação, para não perder a janela do Dia das Crianças.

Vamos colocar a Peter para vender no digital antes da melhor temporada do ano.